

Międzychód, 2022-04-20

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/01/ZWiK/22. Nazwa zadania: *Rozbudowa ujęcia wody o otwór SW2C w miejscowości Międzychód wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Chciałbym zwrócić uwagę, na moim zdaniem niewłaściwy, zapis § 5 ust. 2 lit. b projektu umowy dotyczącej inwestycji pn. *Rozbudowa ujęcia wody o otwór SW2C w miejscowości Międzychód wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji*.

Powyższy zapis został zmieniony w wyniku skierowania do Zamawiającego pytania o terminy wykonania dokumentacji.

Aktualna treść brzmi następująco:

„b) II transza: w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia - po dostarczeniu Zamawiającemu uprawomocnionej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Decyzji Wód Polskich o dopuszczeniu do wydobywania wód gruntowych i dopuszczeniu do użytkowania studni. Termin wykonania ustala się na 90 dni od wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt a.”

Wprowadzony termin obowiązujący Wykonawcę jest od niego niezależny. Po pierwsze, Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania postępowania administracyjnego dotyczącego wydania przedmiotowych decyzji. Po drugie, nie jest on wnioskodawcą ani też stroną takiego postępowania, co w praktyce oznacza nie tylko, że nie może w niego ingerować, ale również nie może go żadnym czasem wszcząć. W związku z powyższym przyjęte sformułowanie § 5 ust. 2 lit. b jest niewłaściwe.

Pytanie nr 2

Zwracam się jeszcze raz z kolejną prośbą o udzielenie informacji dotyczącego prac dokumentacyjnych. Zaznaczyli Państwo, że wykonawca ma obowiązek wykonać w/w prace w terminie 90 dni od zakończenia prac wiertniczych z zatwierdzeniem.

Chciałbym zaznaczyć, że wykonanie prac (o ile opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zajmuję około 2 miesięcy a zatwierdzenie nawet 2 miesiące, to opracowanie operatu wodnoprawnego nawet 4-6 miesięcy z zatwierdzeniem) to w takim razie zwracam się z prośbą o to czy prace dokumentacyjne mogą zostać sporządzone i przekazane przez potencjalnego wykonawcę na ręce zamawiającego do zatwierdzenia?

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia treść § 5 pkt 2 umowy:

Jest.

§ 5 pkt 2

2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wymienionych transzach:

- a) I transza: w wysokości 80 % przedmiotu zamówienia - po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy i spisaniem protokołu odbioru robót.
- b) II transza: w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia – po dostarczeniu Zamawiającemu uprawomocnionej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Decyzji Wód Polskich o

dopuszczeniu do wydobywania wód gruntowych i dopuszczeniu do użytkowania studni. Termin wykonania ustala się na 90 dni od wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt a.

Wprowadza się następujące zmiany w zapisach umownych:

§ 5 pkt 2

2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wymienionych transzach:

- a) I transza: w wysokości 80 % przedmiotu zamówienia - po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy i spisaniem protokołem odbioru robót.
- b) II transza: w wysokości 15 % wartości przedmiotu zamówienia – po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu załączników, w tym badań, operatów, protokółów oraz wypełnionych aktualnych wniosków do wystąpienia o wydanie decyzji do Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wód Polskich związanych z dopuszczeniem do wydobywania wód gruntowych i dopuszczeniem do użytkowania studni. Termin wykonania ustala się do 180 dni od wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt a.
- c) III transza: w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia - po otrzymaniu przez Zamawiającego uprawomocnionej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wód Polskich. Oferent jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w postępowaniu o wydanie decyzji, w tym niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak